Հավելված 1
Եղեգիս համայնքի ղեկավարի
«7» հունվարի 2026 թ-ի N 6Ա որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 
	N
	Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ
	Միջոցառում
(նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները)

	Պատասխանատու եվ
կատարողներ
	Աջակցող թիմակիցներ
	ժամկետներ

	1
	Նախապատրաստական փուլ
	Իրավական ակտերի նախագծերի կազմման մեկնարկի նախապատրաստական փուլ


	Համայնքապետարանի աշխատակազմ
	ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունների համապատասխան մասնագետներ
	28.11.2025թ․-7.01.2026թ․


	2
	Իրազեկման փուլ
	1.Շրջայցեր վարչական բնակավայրերում
2.Գովազդային նյութերի պատրաստում և հրապարակում
3.Հանդիպումներ ակտիվ քաղաքացիների հետ

	Համայնքապետարանի աշխատակազմ
	ՀՈԱԿ    աշխատակիցներ
	
7.01.2026թ․-14.01.2026թ․

	3
	Առաջարկների ներկայացման փուլ
	Քաղաքացիների կողմից ներկայացվող հայտ-առաջարկների ընդունում
	Յուրաքանչյուր շահագրգիռ ոք, 
	---
	
15.01.2026թ․-21.01.2026թ․

	4
	Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ
	Ներկայացված առաջարկների համապատասխանության գնահատում՝ սահմանված չափանիշներին համապատասխան
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով
	---
	22.01.2026թ․-23.01.2026թ․


	5
	[bookmark: _GoBack]Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ
	Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հրապարակում և հանրային քննարկում 
	Համայնքապետարանի աշխատակազմ, համայնքի բնակիչներ
	ՀՈԱԿ    աշխատակիցներ
	26.01.2026թ․-30.01.2026թ․

	6
	Առաջարկների քվեարկության փուլ 
	Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող և հանրային քննարկում անցած առաջարկների քվեարկության կազմակերպում
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով
	--
	
31.01.2026թ․-17.02.2026թ․      մինչև 13։00

	7
	Քվեարկության ամփոփման փուլ 
	Հանձնաժողովի կողմից քվեարկության արդյունքների ամփոփում 
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով
	--
	
17.02.2026 թ․     մինչև 18։00

	8
	Հայտերի կազմման փուլ 
	Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) համար սուբվենցիոն հայտի կազմում, ներկայացում ՏԿԵՆ
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով
	Համայնքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներ
	
18.02.2026թ․-27.02.2026թ․

	9
	Քվեարկությամբ  ընտրված ծրագրի(երի) իրագործման փուլ
	Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և շինարարական աշխատանքների ձեռքբերում գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան
	Համայնքապետարանի աշխատակազմ
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով
	2.03.2026թ․-30.06.2026թ․

	10
	Իրականացման փուլ
	Քվեարկությամբ  ընտրված ծրագրի(երի) իրագործում
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով, համայնքի ղեկավար և ավագանի
	Մրցույթներում հաղթող ճանաչված ընկերություննր
	01.07.2026թ․-01.12.2026թ․

	11
	Հաշվետվության փուլ 
	Իրագործված  ծրագրի(երի) ամփոփում, գործընթացի արդյունքների ներկայացում 
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով, համայնքի ղեկավար
	--
	02.12.2026թ․-01.03.2027թ․





Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ՝                     Ա․ Գաբրիելյան

